

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о додели уговора за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на „Грађани бирају - Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, I бр **404-60/18** од 04.06.2018. и на основу члана 11. Бр 404-60/18 од 15.06.2018. Уговора, председник доноси

О Д Л У К У

о измени уговора

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 15.06.2018. са понуђачем „**МИЛАН КАТИЋ**“ предузетник, грађевинска радња Београд, Београд, Ул. Јарослава Чарног бр 30 е, број понуде: 8/2018 од 25.05.2018.

Образложење

Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр **404-60/18** од 27.04.2018. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи на „Грађани бирају - Уређење тротоара и степеништа по МЗ“, ОРН 45454000. Процењена вредност јавне набавке је до **4.166.666,67** динара без ПДВ-а. Позив бр 404-60/18, је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту ГО Вождовац дана 03.05.2018. Одлука о додели уговора је донешена 04.06.2018.

Дана 15.06.2018. Уговор је додељен понуђачу „**МИЛАН КАТИЋ**“ предузетник, грађевинска радња Београд. Цене радова које су предмет овог уговора су дате у Предмеру и предрачуна радова и у понуди бр. 8/2018 од 25.05.2018, појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у укупном износу од **4.144.345,00** динара без обрачунаог пореза на додату вредност. Обвезник није у систему ПДВ-а.

Дана 03.09.2018. је стигао допис бр 33 од стране надзорног органа „ММ2 Инжењеринг“, са увидом у тренутно стање на терену и са детаљним образложењем новонастале ситуације, при чему је установљен вишак радова на следећим позицијама:

- На локацији Браће Јерковић, степенице – стаза од пијаце до Тржног центра, позицијом број 2 из ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА предвиђено је бетонирање стазе укупне површине 220,50 m². На лицу места, утврђено је да ради комотнијег кретања (мимоилажења) на делу стазе која на својој траси има препреку у виду дрвета, као и ради бољег уклапања стазе у околини њених крајева, било би неопходно да се изведе додатних 25 m² предметне позиције. Новчани вишак на позицији 2 износио би 35.500,00 динара без ПДВ-а.
- На локацији Браће Јерковић, Ул. Браће Јерковић 57- степенице и прилаз згради, позицијом број 2 предвиђена је набавка и бетонирање претходно порушеног армирано бетонског дела стазе испред зграде, у количини од 121,00 m². Из разлога знатно лошијег стања постојеће армирано бетонске плоче од претпостављеног (а за шта постоји и фото документација) неопходно би било извести додатних 35 m² (у вредности од 49.700, динара без ПДВ-а) израде и санације предметне стазе, како би завршни слој асфалта био изводљив.

- На локацији Кумодраж, Ул. Орахова, - степенице и ригола, позицијом 2 предвиђено је бетонирање риголе бетоном дебљине 10 цм, у количини од 6,20 m³. Из разлога правилног уклапања пада терена изнад степеништа ради максималне ефикасности одвођења воде мимо степеништа, као и незгодне конфигурације терена на траси будуће риголе (а за шта постоји и фото документација), неопходно би било повећати обим радова за 2.50 m³ бетона, у вредности од 40.250,00 динара без ПДВ-а.
- На локацији Вождовац, Саобраћајни факултет - стаза према В. Степе, позијом 2 предвиђено је бетонирање стазе бетоном дебљине 12 цм, у количини од 72,50 m². Из разлога уклапања доњег дела стазе са постојећом бетонском стазом која је у пристojном стању, неопходно би било санирати додатних 14 m² стазе у виду проширења обима радова предметне позиције. Вредност вишка радова износила би 19.880,00 динара без ПДВ-а.
- На локацији Вождовац, ул Гостиварска 1, - стаза, позицијом 3 предвиђено је бетонирање стазе бетоном дебљине 12 цм, у количини од 67,50 m². Услед откривања постојеће зидане шахте (која се не сме нарушити а за шта постоји и фото документација) на траси предметне стазе, превиђено решење нивелете нове стазе је практично неизводљиво, па би за ново решење одвођења воде са стазе било неопходно извести додатних 15 m² позиције 3. Вредност вишка радова износила би 21.300,00 динара без ПДВ-а.
- На локацији Вождовац, Ул. Генерала Андрија, позицијом број 3 предвиђено је постављање бетонских плочица 30/30/3 цм на површинама газишта степеништа и платоу у количини од 23,50 m². Ради уклапања у постојеће стање и самог естетског ефекта, требало би извести додатних 8 m² предметне позиције. Вредност вишкова радова износила би 22.240,00 динара без ПДВ-а. Надзор се слаже са предлогом решења Извођача, па вишак радова износи **137.920,00** динара без ПДВ-а, што у односу на уговорену вредност радова не прелази 5 % од укупне цене радова.

Укупна вредност вишкова радова на горе поменутиим позицијама износила би 188.870,00 динара динара без ПДВ-а.

На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност уговора:

1) Укупна понуђена цена:

је 4.333.215,00 динара без ПДВ-а

Обвезник није у систему ПДВ-а.

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012, 14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа бр 33 од 03.09.2018 и члана 11. Уговора бр 404-60/18 од 15.06.2018, доносим одлуку као у диспозитиву.

Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац.

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-60/18-3 од 04.09.2018.

ПРЕДСЕДНИК

Александар Савић