

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о додели уговора за отворени поступак јавне набавке радова који се односи на „Реконструкција МЗ Пиносава“, I бр **404-21/19** од 21.03.2019. и на основу члана 11. Уговора Бр 404-21/19 од 26.03.2019, председник доноси

О Д Л У К У

о измени уговора

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 26.03.2019. са понуђачем „ТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1, број понуде: 255/19 од 11.03.2019.

Образложење

Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр **404-21/19** од 13.02.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке радова, који се односи на „Реконструкција МЗ Пиносава“, ОРН 45454000. Процењена вредност јавне набавке је до **12.333.333,33** динара без ПДВ-а. Позив бр 404-21/19, је постављен на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника и на сајту ГО Вождовац дана 13.02.2019. Одлука о додели уговора је донешена 21.03.2019.

Дана 26.03.2019. Уговор је додељен понуђачу „ТЕРМОМОНТ“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Недића бр 1. Цене радова које су предмет овог уговора су дате у Предмеру и предрачуна радова и у понуди бр. 255/19 од 11.03.2019, појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у укупном износу од **10.967.780,00** динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у укупном износу од **13.161.336,00** динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Дана 24.09.2019. је стигао допис од стране надзорног органа „ММ2 Инжењеринг“ и од Извођача радова са увидом у стање на терену и са детаљним образложењем ситуације, при чему је установљен мањак и вишак радова на одређеним позицијама који се огледају у следећем:

- Након рекапитулације изведених радова укупна вредност износи **10.708.149,30** динара без ПДВ-а.
- Превиђени ископи нису адекватни за објекат пројектованог габарита и квадратуре што је утицало на вишкове земљаних радова у укупном износу од **547.529,30** динара без ПДВ-а.

Надзор се слаже са предлогом решења Извођача, уз образложење да су вишкови реална последица немогућности пројектанта да увиди све чињенице које се односе на конструкцију предметног објекта, његову дотрајалост и све непредвиђене околности које су се појавиле приликом извођења, па вишак радова износи **547.529,30** динара без ПДВ-а, односно **657.035,16** динара са ПДВ-ом, што у односу на уговорену вредност радова не прелази 5 % од укупне цене радова.

На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност уговора:

1) Укупна понуђена цена:

је 11.515.309,30 динара без ПДВ-а

је 13.818.371,16 динара са ПДВ-ом

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012, 14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2, дописа Надзорног органа од 24.09.2019. и члана 11. Уговора бр 404-21/19 од 26.03.2019, доносим одлуку као у диспозитиву.

Одлуку доставити: Председнику комисије за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац.

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I Број: 404-21/19-2 од

24.09.2019.

ПРЕДСЕДНИК

Александар Савић